

**DEPARTEMENT  
BAU, VERKEHR UND UMWELT**  
Abteilung Tiefbau

23. April 2026

**Projekt Kölliken IO; K319 Schönenwerderstrasse  
Belagssanierung und Neubau Minikreisel Knoten Bären mit Werkleitungen  
Baubeginn am Montag, den 4. Mai 2026**

---

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Baustart für die Sanierung der Schönenwerderstrasse K319 erfolgt Anfang Mai 2026. Die Arbeiten für die Strassensanierung sowie den Werkleitungsbau werden in insgesamt acht Bauphasen ausgeführt.

Mit der Einrichtung der Installationsplätze und dem **Beginn** der Bauphase 1 (Abschnitt Köllikerbach bis Oberhubelweg) wird am **4. Mai 2026** mit dem umfangreichsten Abschnitt gestartet. Die erste Woche wird für die Vorbereitungsarbeiten benötigt. Anschliessend beginnen die eigentlichen Bauarbeiten auf der Strasse. Diese erste Phase dauert voraussichtlich bis Oktober/November 2026. Parallel dazu beginnt Mitte Mai 2026 eine zweite Arbeitsgruppe mit der Umsetzung der Bauphase 5 (Abschnitt Seilerstrasse bis Liegenschaft Nr. 53). Im Anschluss daran werden gleichzeitig zu Bauphase 1, die Bauphasen 6 bis 8 realisiert. Der **Abschluss** der Arbeiten ist im **Juli 2027** geplant.

Die Abteilung Tiefbau plant die Sanierung der Schönenwerderstrasse K319 von der Hauptstrasse bis zum Waldrand in Richtung Gretzenbach auf einer Länge von rund 925 Metern. Parallel dazu werden im selben Abschnitt die Schmutzwasserkanalisation, die Bachleitung sowie die Versorgungsnetze für Wasser und Strom inklusive der öffentlichen Beleuchtung erneuert.

Aufgrund der Platzverhältnisse und Zufahrten erfolgt die Umsetzung in acht Bauphasen, jeweils in zwei Etappen pro Fahrspur.

#### **Verkehrsführung**

Sämtliche Bauphasen werden unter Verkehr mittels Lichtsignalanlagen umgesetzt. In den jeweiligen Baustellenbereichen bleibt die Durchfahrt stets

einspurig gewährleistet (Inselbaustellen). Durch den gleichzeitigen Einsatz von zwei Arbeitsgruppen kann die Gesamtbauzeit um 8 Monate verkürzt werden. Dies erfordert jedoch zwei aufeinander abgestimmte Lichtsignalanlagen.

Die Zugänge zu den Liegenschaften bleiben grundsätzlich gewährleistet. Bei temporären Einschränkungen werden betroffene Anwohnerinnen und Anwohner frühzeitig durch die Bauleitung oder den Polier über Ersatzparkplätze informiert.

#### **Fussgängerinnen und Fussgänger**

Fussgängerinnen und Fussgänger, insbesondere Schulkinder, können die Baustelle jederzeit sicher passieren. In jedem Bauabschnitt wird ein geschützter und entsprechend signalisierter Korridor eingerichtet.

Im Bereich der Wallenmattstrasse wird der Lotsendienst für den Fussgängerstreifen bei Bedarf zusätzlich durch einen Verkehrsdienst unterstützt. Die Sicherheit hat höchste Priorität, alle Baubeteiligten unterstützen die Schulkinder auf Ihrem Weg sicher durch die Baustelle.

Sämtliche Wanderwege sowie deren Querungen bleiben jederzeit zugänglich.

#### **Kehricht- und Grünabfuhr**

Die regulären Abfuhr- und Sammeltermine bleiben bestehen. Die Durchfahrt für die Entsorgungsfahrzeuge wird nach Möglichkeit gewährleistet. Ist dies nicht möglich, organisiert der Unternehmer die Sammlung sowie die Bereitstellung für die Abfuhr.

**Weitere Details sind dem beigelegten Übersichtsplan zu entnehmen.**

Bei Fragen geben Ihnen folgende Personen gerne Auskunft

Funktion	Firma / Verantwortlichkeit	Person	Telefon, E-Mail
Bauherrschaft	Kanton Aargau Departement Bau, Verkehr und Umwelt Abteilung Tiefbau (ATB)	Stefan Schulthess	062 835 41 50 stefan.schulthess@ag.ch
Bauleitung	Küng Ingenieure AG, Seon <a href="#">Strasse</a> , <a href="#">Bachleitung</a> u. <a href="#">Elektrisch</a>	Yves Küng	062 769 66 80 y.kueng@kuengs.ch
Bauleitung	Planora AG, Aarau <a href="#">Kanalisation</a> u. <a href="#">Wasserleitung</a>	Christian Glumpler	062 200 28 28 christian.glumpler@planora.ch
Bauherrschaft	Einwohnergemeinde Kölliken	Martin Berger	062 737 09 22 bauverwaltung@koelliken.ch
Bauführer	KIBAG Bauleistungen AG, Oftringen	Kurt Wegmüller	058 387 21 50 k.wegmueller@kibag.ch
Bauführer	KIBAG Bauleistungen AG, Oftringen	Dario Giannotta	058 387 21 50 d.giannotta@kibag.ch
Polier	KIBAG Bauleistungen AG, Oftringen	André Gaberthüel	079 407 59 75 a.gaberthuel@kibag.ch

Die Bauarbeiten verursachen Emissionen und Behinderungen. Alle am Bau Beteiligten achten darauf, die Unannehmlichkeiten gering zu halten. Die Bauunternehmung bemüht sich um eine kurze und immissionsarme Bauzeit. Gerne hilft Ihnen der vor Ort anwesende Polier weiter oder die Bauleitung steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt und der Gemeinderat Kölliken bitten um Verständnis und danken für Ihre Unterstützung.

Freundliche Grüsse

Stefan Schulthess  
Projektleiter

Yves Küng  
Bauleitung

Beilagen

- Übersichtsplan

Zustellung an

- Direkte Anstösser/Anwohner
- Anstösser der seitlichen Zufahrtsstrassen
- Grundeigentümer

Verteiler

- Gemeinderat Kölliken, Hauptstrasse 38, 5742 Kölliken
- Gemeinderat Gretzenbach, Köllikerstrasse 31, 5014 Gretzenbach
- KIBAG Bauleistungen AG, Aeschwuhstrasse 40, 4665 Oftringen
- EWK Energie AG, Hauptstrasse 38, 5742 Kölliken
- LE/cf
- Reg ATB - Kreis I/MWa – Kreis I/sts
- Pius Schenker, Leiter Strassenunterhalt Kreis II
- Urs Strähl, Stv. Leiter Strassenunterhalt Kreis II